

Postmortem



Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

Durante essa iteração, era previsto a implementação dos tests de model e das histórias de usuários e seus respectivos cenários, todos os cenários e testes de model previstos passaram pelos tests do travis

- a) Período:25 /10/2019 11/11/2019
- b) O que estava planejado?
- Implementar novas funcionalidades de pedido, José Fernando.
- Duas histórias novas de usuários.
- Histórias de efetuar pedido, Felipe Battisti.
- Histórias de receber pedido, Cleovaldo Junior.
- Novos Testes de Model, Felipe e Cleovaldo.
- Manutenção do sistema, José Fernando.
- Heroku, José Fernando.
- c) O que foi feito?
- Implementar novas funcionalidades de pedido, José Fernando.
- Duas histórias novas de usuários.
- Histórias de efetuar pedido, Felipe Battisti.
- Histórias de receber pedido, Cleovaldo Junior.
- Novos Testes de Model, Felipe e Cleovaldo.
- Manutenção do sistema, José Fernando.
- Ajuste das views, José Fernando.
- Heroku, José Fernando
- d) O que não foi feito?

- e) O que está planejado para a próxima iteração?
- Novas histórias de usuário, todos. Novos testes de model, todos. Melhorar o sistema de criação de adm.

f) Lições aprendidas

- Aprendizado em trabalho de equipe, comunicação e decisões de projeto.
- Familiarização com o Github e desenvolvimento paralelo, resolução de conflitos em Pull Requests e etc.