

Postmortem



Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

Durante essa iteração, era previsto a implementação dos tests de model e das histórias de usuários e seus respectivos cenários, todos os cenários e testes de model previstos passaram pelos tests do travis, embora tudo tenha funcionado, vários empecilhos foram encontrados durante a implementação, como exemplo, um erro de SQLite3.

- a) Período: 09/10/2019 24/10/2019
- b) O que estava planejado?
 - Criar a estrutura do projeto, José Fernando.
 - Duas histórias de usuários.
 - Histórias de produto, Filipe Battisti.
 - Histórias de comentário, Cleovaldo Junior.
 - Testes de Model, Felipe e Cleovaldo.
 - Tutorial Codacy, Todos.
 - Tutorial Travis, José Fernando.
 - Tutorial Heroku, José Fernando.

c) O que foi feito?

- Gerar o scaffold de produto, usuário e comentário, José Fernando.
- Login de usuário, José Fernando.
- Duas histórias de usuários, todos.
- Cenários de produto, Felipe Battisti.
- Implementação dos cenários de produto, Felipe Battisti.
- Cenários de comentário, Cleovaldo Júnior.

- Implementação dos cenários de comentário, Cleovaldo Júnior e José Fernando.
- Revisão dos cenários e implementação, José Fernando.
- Ajuste de views, José Fernando.
- Testes de Model de Produto, Felipe Battisti.
- Testes de Model de Usuário, Cleovaldo Junior.
- Testes de Model de Comentário, Felipe e Cleovaldo.
- Tutorial Codacy, Todos.
- Tutorial Travis, José Fernando.
- Tutorial Heroku, José Fernando.
- Implantação do projeto no Heroku.

d) O que não foi feito?

- Não foi possível adicionar fotos aos produtos nesta iteração.

e) O que está planejado para a próxima iteração?

- Novas histórias de usuário, todos.
- Novos testes de model, todos.
- Melhorar o sistema de criação de adm.
- Implementação da compra de produtos.

f) Lições aprendidas

- Aprendizado em trabalho de equipe, comunicação e decisões de projeto.
- Familiarização com o Github e desenvolvimento paralelo, resolução de conflitos em Pull Requests e etc.