

## **Postmortem**



Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

Durante essa iteração, era previsto a implementação dos tests de model e das histórias de usuários e seus respectivos cenários, todos os cenários e testes de model previstos passaram pelos testes do travis

- a) Período: 12/11/2019 25/11/2019
- b) O que estava planejado?
- Implementar novas funcionalidades de pedido, José Fernando.
- Uma nova história de usuário, Todos.
- Refatorações nas histórias de usuários, Todos.
- Novos Testes de Model, Felipe e Cleovaldo.
- Heroku, José Fernando.
- c) O que foi feito?
- Uma histórias nova de usuário, Todos.
- Refatorações, Todos.
- Melhorias simples no código.
- Novos Testes de Model, Felipe e Cleovaldo.
- Manutenção do sistema, José Fernando.
- Heroku, José Fernando

## f) Lições aprendidas

- Formas de refatorar código e diminuir as linhas de codigos das histórias de usuário
- Aprendizado em trabalho de equipe, comunicação e decisões de projeto.
- Familiarização com o Github e desenvolvimento paralelo, resolução de conflitos em Pull Requests e etc.